

## Referat

Vejsyn og afleveringsprotokol for  
*G/F Solitude*

**Mødedato:** 27-10-2020

**Møde påbegyndt:** 08:00

**Møde afsluttet:** 9:30

---

### Deltagere ved afleveringsforretning:

#### **Fra Københavns kommune:**

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| Jan Elvekjær | vejinspektør | <a href="mailto:janelv@kk.dk">janelv@kk.dk</a> |
| Thomas Bille | vejinspektør | <a href="mailto:aj75@kk.dk">aj75@kk.dk</a>     |

#### **Fra: G/F Solitude**

|               |                           |  |
|---------------|---------------------------|--|
| Helle Werling | Formand                   | <a href="mailto:helletp1@hotmail.com">helletp1@hotmail.com</a>       |
| Jens Barslev  | Bestyrelsesmedlem         | <a href="mailto:noahbarthor6@hotmail.dk">noahbarthor6@hotmail.dk</a> |
|               | Grundejerforeningens mail | <a href="mailto:info@gf-solitude.dk">info@gf-solitude.dk</a>         |

#### **Fra Viktech:**

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| Anders Elsborg | Projektleder | <a href="mailto:ael@viktech.dk">ael@viktech.dk</a> |
|----------------|--------------|--|

#### **Fra TDC:**

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| Preben Sortsø  | QA-konsulent | <a href="mailto:prsor@tdcnet.dk">prsor@tdcnet.dk</a> , |
| Heidi Jeppesen | referent     | <a href="mailto:hjep@tdcnet.dk">hjep@tdcnet.dk</a>     |

---

Arbejdet med udbedring af brolægningssarbejde påbegyndes: Anders Elsborg vender tilbage med plan. Asfaltarbejde planlægges ift. brolæggerarbejdet.

---

### **Bemærkninger til hvor der er konstateret mangler ved retablering**

**Grækenlandsvej 117 til 119** ½ flise ligger forskudt – tilhører Gigabit

**Fra Grækenlandsvej 117 til hjørnet Athensvej 2A**

Godkendt

**Hjørnet Grækenlandsvej og Athensvej 2A**

½ flise skiftes

**Athensvej 2A**

Fra midten af hækken og forbi indkørsel (Set fra hjørnet Grækenlandsvej) – fliser omlægges så de flugter asfaltkanten

**Athensvej 2B**

1 flise ligger lavt – tilhører Gigabit

2 fliser løftes

Indkørsel: 2 fliser rettes og 1 flise er knækket, som skiftes.

**Athensvej 4**

1 skåret flise skiftes til en hel flise

**Athensvej 6A+B**

mellem de to lokalfordelere rettes alle fliser

2 fliser med hak skiftes

**Athensvej 8** fra lokalfordeler til 2. flise til venstre fra indkørsel rettes alle fliser  
Indkørsel: 1 flise skiftes

**Athensvej 10** Asfaltarbejde tilhører Gigabit

**Athensvej 12** 2 fliser mellem Athensvej 12 og Athensvej 10 omlægges  
1 flise med hak foran låge – tilhører Gigabit  
Asfaltkant – tilhører Gigabit

**Mellem Athensvej 12 og grønt område**

½ flise skiftes

½ flise rettes

Asfalt: der lægges "klatter" 3 steder.

**Hjørnet Athensvej og Olymposvej (det grønne område)**

2 fliser rettes

**Olymposvej (ved det grønne område)**

2 knækkede fliser – TDC forærer nye fliser

Asfalt: markeret orange på vejen

3 fliser omlægges

**Olymposvej 10** 6 fliser omlægges

**Olymposvej 12** 2 fliser i indkørsel lægges om

|   |   |
|---|---|
| <b>Olymposvej 23</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. flise til venstre for indkørsel skiftes</li> <li>2 fliser med hak skiftes</li> <li>1 flise ved vandlås skiftes og skæres til</li> </ul>   |
| <b>Olymposvej 21</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 flise rettes</li> <li>Række af fliser rettes (mellem orange markeringer)</li> <li>1 flise skåret i to mellem Olymposvej 21 og Olymposvej 19, skiftes til en hel flise</li> </ul> |
| <b>Athensvej 16 (den del der går ad Olymposvej)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 fliser skiftes</li> </ul>  |
| <b>Hjørnet Athensvej 16 og Olymposvej</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 flise skiftes</li> </ul>   |
| <b>Athensvej 16</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 fliser rettes</li> </ul>   |
| <b>Athensvej 18</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 lys flise godkendt (mangler patina)</li> </ul>   |
| <b>Athensvej 20</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt</li> </ul>  |
| <b>Athensvej 22A+B</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 flise lægges om</li> </ul>   |
| <b>Athensvej 24</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Række af fliser rettes (hen over bred indkørsel)</li> </ul>  |
| <b>Athensvej 26</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 fliser omlægges</li> </ul>   |
| <b>Athensvej 28</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt</li> </ul>  |
| <b>Athensvej 30</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 fliser omlægges</li> </ul>   |

**Athensvej 32** Række af fliser lægges om

**Athensvej 34** Fortov og asfalt godkendt til hjørnet Kastrupvej  
Ved hjørnet: 3 fliser skiftes

**Hjørnet Athensvej 34 og Kastrupvej**

1 flise skiftes  
1 flækket flise skiftes

Billeder, taget under gennemgangen, kan rekvireres, hos undertegnede.

Frist for indsigelser er 10 dage. Dvs. svarfrist er mandag den 9. november 2020. Indsigelser skal sendes til referent Heidi Jeppesen, [hjep@tdcnet.dk](mailto:hjep@tdcnet.dk).

Er der ikke modtaget indsigelser indenfor 10 dage, betragtes referatet som godkendt. I vil herefter modtage referatet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger.

Venlig hilsen

**Heidi Jeppesen**

Leverancekoordinator | Fiber Factory, Build East

OOFE2- Vendor Operations

**Onsite**

TDC NET | Teglholmsgade 1 | 2450 København SV

[[hjep@tdcnet.dk](mailto:hjep@tdcnet.dk)] | (+45) 23 61 53 54 | [tdcnet.dk](http://tdcnet.dk)

